

График производства работ по текущему ремонту местной сети дорог Новгородской области (6 этап) на 2015 год

№ п/п	Наименование автомобильной дороги по перечню	Подрядная организация	Км	в том числе по типам			маршрут	Содержание работ	Ремонт дорог	март		апрель			май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			Восстановление дорог
				а/б	грав	грунт				1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-31			
1	Снетцы-Веретенка-Жерновка	ТСМ участок №20	7,5		7,5		Вини-Ересино-Холова-к-р Холова	с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	10.04-20.05; 10.10-20.10																				2017г.				
2	а/д "Савино-Селище"	ТСМ участок №20	12,1	12,1			М-10 - М-11	с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	работы производились в 2014г. 1.04-10.05; 1.10-10.10																			2017г.					
3	а/д "Мясной Бор - Захарьино"	ТСМ участок №20	8	8			М-10 - М-11	с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	15.04-25.05; 1.08-15.08																			2017г.					
4	"Москва-Санкт-Петербург" - Новоселицы - Папоротно	ТСИ	6,7	6,7			М-10-М-11	с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	10.04-1.05; 25.08 10.08																			2017г.					
5	Божонковское шоссе	ТСИ	1,5	1,5			М-10-"Новоселицы-Папоротно"	с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	10.04-1.05; 25.08 10.08																			2017г.					
6	Новоселицы-Папоротно	ТСИ	18	18			Божонковское шоссе-М-11	с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	10.04-1.05; 25.08 10.08																			2017г.					
7	а/д "Вини - Ересино"	ТСИ	11,5	11,5	0	0		с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	работы производились в 2014г. 1.04-10.05; 20.08 1.09																			2017г.					
8	а/д "Крестцы - Усть-Волма" - Курнино	ТСИ	5,5		5,5		Усть-Волма-М-11	с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	работы производились в 2014г. 5.04-20.04																			2017г.					
9	"Бурга - Кленино"	ДСК "Автобан"	20,1	20,1			до М-11 (L=20км)	с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	работы производились в 2014г. 20.03-10.05 25.08 15.09																			2017г.					
10	"Бурга - Карпина Гора - Лопатень" до М-11 (L=18.35км)	ДСК "Автобан"	19	19				с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	работы производились в 2014г. 1.04-10.05 10.09 25.09																			2017г.					
11	"Дворищи - Парни"	ДСК "Автобан" Каменка-Торбино, ООО "СК-57"	17,2		17,2		до М-11 (L=17,2км)	с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	работы производились в 2014г. 20.03-10.05; 1.09-10.09																			2017г.					
12	Подъезд к д. Каменка	"Автобан"	7,9	2,3	5,6		Обход негабаритного ж/д моста в Бурге с Р-53	с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	20.03 - 8.05; 20.09-30.09																			2017г.					
13	Каменка-Бурга		5,8		5,8			с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	20.03 - 8.05																				2017г.				
14	а/д "Бурга - Кленино" - Замотаево - Морозовичи - Прышкино"	ДСК "Автобан"	2,8		2,8		"Бурга-Клетино" - Замотаево - М-11	с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	работы производились в 2014г. 20.04-10.05; 5.09-10.09																			2017г.					
15	а/д Маловишерский полигон ТБО до М-11	ЗАО "Трест Камдорстрой"	24		24			с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	5.03-10.06																			2017г.					
16	Подъезд к д. Заборовье	СУ - 920	1		1																								20.03-20.04				
17	Заборовье-Гусево		1,5		1,5																								25.03-25.04				
18	Угловка-Селище	ООО "Питерстрой"	9	7,9	0,5	0,6	Угловка-М-11	с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	5.04-20.05; 1.06-10.06; 20.10-25.10																			2017г.					
19	Первомайский - Березка	ООО "Питерстрой"	3,6		3,6			с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	работы производились в 2014г. 25.03-20.05; 10.10-20.10																			2017г.					
20	Заречье-Лапустино	ТСМ участок №12	1,3	1,3			Заречье-М-11	с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	10.04-10.05; 10.10-15.10																			2017г.					
21	а/д "Боротно - Заречье"	ТСМ участок №12	4,2	4,2			км 0+000 - км 4+165	с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	работы производились в 2014г. 1.04-30.04; 20.09-1.10																			2017г.					
22	Боровенка-Ольгино-Торбино	ТСМ участок №12	4	4				с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	работы производились в 2014г. 25.03-20.04																			2017г.					
23	"Боровенка-Заручье-Сутки"	ТСМ участок №12	33	33				с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	работы производились в 2014г. 1.04-20.06; 20.09-10.10																			2017г.					
24	а/д "Крестцы -Окуловка -Боровичи" - Юрьево	ТСМ участок №12	2,4		2,4			с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	работы производились в 2014г. 20.04-20.05; 20.10-30.10																			2017г.					
25	Юрьево - СПАД ПК4395		1		1			с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.																					2017г.				
26	"Боровенка-Заручье-Сутки"- СПАД ПК4684	ТСМ участок №12	0,69		0,69			с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	20.04-20.05																			2017г.					
27	"Боровенка-Заручье-Сутки"- СПАД ПК4583	ТСМ участок №12	0,62		0,62			с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	работы производились в 2014г. 10.05-10.06																			2017г.					
28	"Боровенка-Заручье-Сутки"- СПАД ПК4611	ТСМ участок №12	1,1		1,1			с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	10.05-10.06																			2017г.					
29	а/д "Крестцы - Окуловка - Боровичи" - Завод - Лядино	ТСМ участок №12 ОО "Ракада"	5,9	0,45	5,45		а/д "Крестцы - Окуловка - Боровичи" - Завод - М-11	с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	работы производились в 2014г. 20.04-20.05; 1.10-10.10																			2017г.					
30	Горшенино-Тухили	ООО ДСК	5		5			с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	10.04-20.05; 1.10-10.10																			2017г.					
31	Окуловка-Пузырево-Горы	ООО ДСК	3,2	3,2			участок Горшенино-Перевоз Горы 3,2 км	с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	11.04-1.05 1.05 10.05-10.10-20.10																			2017г.					
32			11	11			участок Окуловка-Пузырево	с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	11.04-1.05 15.05-30.05; 10.10-20.10																				2017г.				
33	Окуловка-Перистово-Горы	ДСК	11	11				с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	12.04-1.05 20.04-5.05; 20.10-30.10																			2017г.					
34	"Крестцы-Окуловка-Боровичи"- ж/д ст. Окуловка	ДСК	3,5	3,5				с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	10.03-20.05 1.10- 15.10; 20.09-30.09																			2017г.					
35	г. Окуловка ул. Новгородская	ДСК	2,1	2,1				с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	10.03- 20.05																			2017г.					
36	г. Окуловка ул. Коммунарков	ДСК	1,5	1,5				с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	1.10-15.10; 20.09-30.09																			2017г.					
37	г. Окуловка ул. Крестьянская 1-ая	ДСК	0,35	0,35				с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.																				2017г.					
38	г. Окуловка ул. Перестовская	ДСК	0,75	0,75				с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.																				2017г.					
39	а/д "Крестцы-Окуловка-Боровичи"		19	19			Поворот от Федорково-съезд к ж/д станции	с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	работы производились в 2014г. 26.02-20.04; 10.10-30.10																			2017г.					
40	Пузырево-Варгусово	ДСК	3		3			с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	15.05-25.05; 20.09-30.09																			2017г.					
41	Автомобильная дорога через д. Варгусово	ДСК	1		1			с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	15.05-1.06																			2017г.					
42	а/д "Крестцы - Окуловка - Боровичи - Заречье"	ТСМ участок №12	8,2	8,2				с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	работы производились в 2014г. 15.03-1.05; 10.10-20.10																			2017г.					
43	Загубье-Сковородка-"Долгие Броды-Угловка"	ООО "СПП"	15	6,65	8,35			с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	1.04 -20.04; 10.06-20.06; 10.10-20.10																			2017г.					
44	Березовка-Заручье	ООО "СПП"	3	3				с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	1.06-10.06																			2017г.					
45	"Устюжна-Валдай"	ТСМ уч-ки 12, уч-к 9	44,47	44,47			м-10-Лыкошино-карьер	с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	работы производились в 2014г. 20.03-1.06; 17.06-30.07; 15.10-30.10																			2017г.					
46	а/д "Окуловка - Любытино"	ТСМ уч-ки №12,9	18	18				с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	работы производились в 2014г. 10.05-10.06																			2017г.					
47	а/д "Крестцы -Окуловка -Боровичи" - СПАД ПК4417	ТСМ участок №12	1,42		1,42			с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	работы производились в 2014г. 10.05-10.06																			2017г.					
47	с. Едрово-д.Б.Наскино	ТСМ участок №12	10		10		Едрово - Линево (грав.)	с 01.01.																									